

【北海道鷹栖町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

3校中0校（0％）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和6年11月に事業者への委託により、ネットワークアセスメントを実施し、課題を特定した。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年2月から順次改善策の検討を開始し、令和7年度中に対象校における改善策の完了を目指す。

（3）ネットワークアセスメントの実施による課題の解決方法と実施スケジュール

ネットワーク利用ピーク時に各校の無線アクセスポイント付近で推奨値を下回る結果となったため、教育系と校務系ネットワークの完全分離や無線アクセスポイントの上位スペック機器への更新等、解決方法を検討・決定し、令和7年度中の改善を目指す。